

**Дорожная карта первоочередных действий по созданию и
функционированию Центров образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста»**

в МКОУ «Новокостекская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение о деятельности Центра	Июнь
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Приказ по школе	Июнь
3	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Приказ по школе	Июнь
4	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Приказ по школе	Июнь
5	Согласование объема финансового обеспечения на функционирование Центра	Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан	Июнь-июль
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра	Предоставление информации о кадровом составе. Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам переподготовки кадров	Июнь-июль
7	Подготовка площадок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»		Июнь-август
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
9	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)	Лицензия на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
10	Открытие центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь